



กวนทีสุก

บันทึกข้อความ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

วันที่..... ๓๐/๖/๒๕

วันที่..... ๑/๗/๕๗

เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ ฝ่ายแผนงานฯ โทร. ๐๗๕ ๓๑๑๐๒๐
 ที่ ทส ๐๙๑๖.๒/๗๐๖๗ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินกันไว้เบิก
 เหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี
 ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
 หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
 หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์

กลุ่มงานวิชาการ

วันที่..... ๕/๙

วันที่..... 8/9/๕๗

เวลา.....

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/๑๕๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มาเพื่อทราบและเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางยุพดี สุกใส)

(นายสุพจน์ เพรตพริ้ง)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผอ. ส่วน. ๖ สาขาปัตตานี

- เพื่อโปรดทราบ

- ทบอ. ๖ (๗๖๗๓) ส่งต้นแบบหนังสือ กรมอุทยานฯ ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเงินกันไว้เบิก เหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ เพื่อทราบและเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- สาขาปัตตานี อัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสถานกงสุล ณ นครเวียงจันทน์ ๒ แล้ว
 วันที่ 10 ก.ค. 5๗

- เห็นควรสำเนาแจ้ง ส่วนภาคใต้/ศูนย์ฯ ฝ่ายแผนงานฯ/กรมฯ เพื่อเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- โปรดพิจารณา

- ส่วนอำนวยการ
- ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
- ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า
- ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
- ส่วนอุทยานแห่งชาติ
- ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
- ส่วนจัดการต้นน้ำ
- กลุ่มงานวิชาการ
- กลุ่มงานกฎหมาย

1 ก.ค. 5๗
 แทน ๕๐-๕๐๕๖๗๖๗๗

(นางยุพดี สุกใส)
 หัวหน้าฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล

(นายสิทธิชัย ทุมดี)
 เจ้าพนักงานบัญชี ปฏิบัติงานแทน

เรื่อง. ขนส่งกลุ่มงานวิชาการ

- ฝึกอบรมโครงการ
- ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้

โดยมี กิติศักดิ์ มยุรชาน และ อ. วัฒนพร
โดยส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

นาย. 

(นายไพฑูลย์ เพชรแก้ว)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

รับที่.....
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๑๐ น.

ส่วนอำนวยการ
รับที่ 4391
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗
เวลา 11.43 น.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6
รับที่ 18069
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗
เวลา.....



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร.๐ ๒๕๓๙ ๙๕๓๑
ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๑๕๙๐๑ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินกันไว้เบิก
เหลืออมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

- เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
- ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
- ผู้อำนวยการกองทุกกอง
- ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
- ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๑๗/๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบและเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗

(นายนิพนธ์ โชติบาล)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้อง ออส.
 เลขที่รับ 1519
 วันที่ 21 ส.ค. 2561
 เวลา 10.40 น.

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร.๐ ๒๕๓๙ ๙๕๓๑, ๑๒๓๖
 ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๑๗๖ ๗ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินกันไว้เบิก
 เหลือมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องเดิม

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/๗๓๒๖ ลงวันที่
 ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งหน่วยงานเพื่อจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นประจำทุกเดือน

ข้อเท็จจริง

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายละเอียดดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๑ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้ ๗,๘๖๙.๘๒ ล้านบาท
 คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๓ และก่องหนผูกพันแล้ว ๓๓๓.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ ของงบประมาณที่ได้รับ
 จัดสรรทั้งสิ้น ๑๐,๒๗๓.๑๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๗๖) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๗
 ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสาร ๑

ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ก่องหนผูกพัน (ล้านบาท)	ยอดเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (ผลเบิกจ่าย)
ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการบริหารจัดการ	๙,๒๒๖.๖๓	๒๑๘.๘๕	๗,๒๓๘.๓๘	๗๘.๕๕
ผลผลิตที่ ๒ แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๕๕๐.๘๐	๙๒.๙๒	๒๑๔.๗๙	๔๗.๖๕
ผลผลิตที่ ๓ ฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าอนุรักษ์	๕๘.๕๒	๐.๕๗	๓๓.๙๖	๖๙.๙๙
ผลผลิตที่ ๔ องค์ความรู้ด้าน การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	๑๖๕.๐๐	๐.๙๓	๑๒๒.๙๒	๗๔.๕๐
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้แบบมีส่วนร่วม	๒๐๘.๕๙	๑๗.๘๒	๑๔๑.๘๖	๖๘.๐๔
โครงการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก	๓๑.๐๐	๑.๐๔	๑๕.๗๙	๕๐.๙๓
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเล	๙.๖๙	๐.๑๗	๕.๕๗	๕๗.๕๕
โครงการศูนย์ข้อมูลติดตาม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า	๑๐.๗๔	๐.๑๗	๕.๖๐	๕๒.๑๐

โครงการ...

ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ก้อหน้ผูกพัน (ล้านบาท)	ยอดเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (ผลเบิกจ่าย)
โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ที่เป็นมรดกโลก	๒๔.๖๐	๐.๑๙	๗.๐๖	๒๘.๗๑
โครงการแก้ไขปัญหไฟป่า และหมอกควัน	๙๔.๗๒	๐.๘๘	๘๓.๙๐	๘๘.๕๘

หมายเหตุ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โอนงบประมาณให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน จำนวน ๒.๐๐ ล้านบาท
และโอนงบประมาณให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กองทัพอเรือ) เบิกจ่ายแทน จำนวน ๓.๐๐ ล้านบาท

๑.๒ ข้อมูลจากรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน โดยหน่วยงานส่วนกลาง เบิกจ่ายได้ ๒,๕๐๘.๒๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๗ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๔๙๙.๕๗ ล้านบาท และหน่วยงานส่วนภูมิภาค
เบิกจ่ายได้ ๕,๓๗๕.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๗๘๗.๑๙ ล้านบาท

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้
๑,๐๐๕.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๑ และก้อหน้ผูกพันแล้ว ๒๘๙.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๘
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๖๗๕.๖๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ ๗๐)
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๙ ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสาร ๑

ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ก้อหน้ผูกพัน (ล้านบาท)	ยอดเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (ผลเบิกจ่าย)
ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการบริหารจัดการ	๑,๓๓๐.๑๙	๑๙๑.๕๘	๘๘๔.๐๒	๖๖.๔๖
ผลผลิตที่ ๒ แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๒๑๐.๕๓	๘๐.๓๘	๔๐.๘๔	๑๙.๔๐
ผลผลิตที่ ๔ องค์ความรู้ด้าน การอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า	๗.๒๐	๐.๐๓	๑.๖๐	๒๒.๑๘
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้แบบมีส่วนร่วม	๑๒๖.๐๖	๑๗.๕๑	๗๙.๐๔	๖๒.๗๑

๓. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้ ๑๓๕.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๓ และก้อหน้ผูกพันแล้ว ๔๙๗.๙๖
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗๑๑.๘๙ ล้านบาท ดังนี้ รายละเอียด
ตามเอกสาร ๒

ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ก้อหน้ผูกพัน (ล้านบาท)	ยอดเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (ผลเบิกจ่าย)
ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ได้รับการบริหารจัดการ	๕๐๒.๘๙	๒๗๒.๔๙	๖๙.๕๕	๑๗.๒๖
ครุภัณฑ์ จำนวน ๖๑ รายการ	๑๖๐.๒๗	๑๕๓.๕๒	๔๑.๘๐	๒๖.๐๘
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ	๒๔๒.๖๒	๑๑๘.๙๗	๒๗.๗๕	๑๑.๔๔

ผลผลิต/โครงการ/รายการ	วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (ล้านบาท)	ยอดเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ (ผลเบิกจ่าย)
ผลผลิตที่ ๒ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๒๑๐.๙๔	๑๓๘.๙๗	๔๓.๕๕	๒๐.๖๐
ครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ	๓๐.๑๗	๘.๕๘	๐.๕๐	๑.๓๒
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ	๑๘๐.๗๗	๑๓๐.๕๙	๔๓.๐๕	๒๓.๘๒
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม	๑๐๘.๐๗	๘๖.๕๐	๖๒.๖๑	๕๗.๙๓
ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๕ รายการ	๖๙.๐๑	๖๘.๑๖	๖๑.๗๕	๘๙.๔๗
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ	๓๙.๐๖	๑๘.๓๔	๐.๘๖	๒.๒๑

๓.๑ ครุภัณฑ์ จำนวน ๗๗ รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๒๕๙.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๐๓.๙๕ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ๒๓๐.๑๖ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสอบราคา/ประกวดราคา ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากไม่มีผู้สนใจเสนอราคา ต้องดำเนินการสอบราคา/ประกวดราคาครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗

๓.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๔๖๒.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๖.๖๖ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ๒๖๗.๗๙ ล้านบาท รอลงนามสัญญา ๐.๘๒ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างสอบราคา/ประกวดราคา และกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการล่าช้าจากการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างต้องขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และไม่มีผู้สนใจเสนอราคาต้องดำเนินการสอบราคา/ประกวดราคาครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๗

๔. ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้ ๓๕๒.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๑ ของงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปีทั้งสิ้น ๕๓๐.๒๑ ล้านบาท รายละเอียดตามเอกสาร ๓

ข้อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเห็นควรแจ้งให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว



(นายนิพนธ์ โชติบาล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(นายสมทรง กิตยากุล)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



บันทึกข้อความ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ
 รับที่..... 3477
 วันที่..... 29 เม.ย. 57
 เวลา..... 16.50 น.

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๗๑
 ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๗ ๓ ๒ ๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
 ผู้อำนวยการกองทุกกอง
 ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ส่วนอำนวยการ
 รับที่..... 652
 วันที่..... 30 เม.ย. 57
 เวลา..... 11.45 น.

ส่วนติดตามประเมินผล
 รับที่..... 981
 วันที่..... 30 เม.ย. 2557
 เวลา..... 14.29

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๒/ ๗/๖ ๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
 งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเพื่อทราบ
 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Signature)

(นายธีรภัทร ประยูรภักดิ์)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

30.9
 30 เม.ย. 2557
 10.47

- ทราบ
 - เวียน

(Signature)
 (นายสมหมาย ฤทธิยากุล)
 ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

302
 30 เม.ย. 57
 ดอนกษัตริย์
 ดัดตนพร ทุกวันที 5 ของเดือน
 1 พ.ค. 57



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามประเมินผล โทร.๐ ๒๕๗๙ ๙๕๗๑, ๑๒๓๖
ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๖/ ๗๖๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่องเดิม

หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๖/๖๗๐๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ แจ้งหน่วยงานเพื่อทราบและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเท็จจริง

รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายนิพนธ์ โชติบาล) ได้มีบัญชาให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในทุกผลผลิต/โครงการ โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรมงาน/โครงการ ของทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และรายงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน

ข้อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเห็นควรทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ในส่วนกลาง จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบปกติ ทุกกิจกรรมงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนกลาง
๒. ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบปกติ ทุกกิจกรรมงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๓. สำหรับสำนักบริหารงานกลาง ส่วนการคลัง ให้สนับสนุนข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อใช้ประกอบการรายงานผลการเบิกจ่าย

โดยให้หน่วยงานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สำนักแผนงานและสารสนเทศโดยตรง และทาง E-mail : tidtam3@hotmail.com ตามแบบรายงานที่กำหนด เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานที่แนบมาพร้อมนี้

ณ.ทส.๓๐๖

(นายสมหมาย กิตยากุล)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

24 เม.ย. 57

(นายนิพนธ์ โชติบาล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

สรุปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จากระบบ GFMS ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557

หน่วย : บาท

ลำดับ	ผลผลิต/โครงการ	รายการ	งบรายจ่ายประจำ				ลงทุน	รวม	ร้อยละ	
			งบบุคลากร	ดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	อุดหนุน				
1	พื้นที่ป่าอนุรักษ์	งบ	4,554,484,100.00	3,275,543,154.00	43,709,365.00	22,676,500.00	1,330,194,099.00	9,226,607,218.00		
		ได้รับการ	ก่อนนี้	-	21,661,468.52	5,608,400.00	-	191,577,180.46	218,847,048.98	
		บริหารจัดการ	เบิกจ่าย	3,661,580,494.22	2,643,444,188.98	28,443,574.34	20,894,780.46	884,017,648.30	7,238,380,686.30	78.45
	คงเหลือ		892,903,605.78	610,437,496.50	9,657,390.66	1,781,719.54	254,599,270.24	1,693,379,442.72		
2	แหล่งท่องเที่ยว	งบ	-	240,276,368.00	-	-	210,528,432.00	450,804,800.00		
		ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	ก่อนนี้	-	12,543,636.93	-	-	80,380,080.34	92,923,717.27	
			เบิกจ่าย	-	173,951,342.71	-	-	40,837,943.32	214,789,286.03	47.65
	คงเหลือ		-	53,761,388.36	-	-	49,310,406.34	143,091,796.70		
3	ฐานข้อมูล	งบ	-	48,517,100.00	-	-	-	48,517,100.00		
		พื้นที่ป่าอนุรักษ์	ก่อนนี้	-	570,352.72	-	-	-	570,352.72	
			เบิกจ่าย	-	33,959,284.44	-	-	-	33,959,284.44	69.99
	คงเหลือ		-	15,987,462.84	-	-	-	13,987,462.84		
4	องค์ความรู้	งบ	-	157,113,062.00	688,300.00	-	7,201,838.00	165,003,200.00		
		ด้านการอนุรักษ์	ก่อนนี้	-	900,680.07	-	-	26,857.00	927,537.07	
		ป่าไม้และสัตว์ป่า	เบิกจ่าย	-	120,944,753.55	379,050.00	-	1,597,488.04	122,921,291.59	74.50
	คงเหลือ		-	35,267,628.38	309,250.00	-	3,577,492.96	41,154,371.34		
5	โครงการอนุรักษ์	งบ	-	82,430,800.00	-	-	126,055,282.00	208,486,082.00		
		ทรัพยากรป่าไม้แบบ	ก่อนนี้	-	303,338.44	-	-	17,511,921.00	17,815,259.44	
		มีส่วนร่วม	เบิกจ่าย	-	62,812,811.03	-	-	79,043,920.85	141,856,731.88	68.04
	คงเหลือ		-	19,314,650.53	-	-	29,499,340.15	48,814,090.68		
6	โครงการลดการ	งบ	-	29,345,000.00	-	-	1,655,000.00	31,000,000.00		
		ปล่อยก๊าซเรือน	ก่อนนี้	-	1,040,909.58	-	-	-	1,040,909.58	
		กระจก	เบิกจ่าย	-	15,789,780.27	-	-	-	15,789,780.27	50.93
	คงเหลือ		-	12,514,310.15	-	-	1,655,000.00	14,169,310.15		
7	โครงการอนุรักษ์และ	งบ	-	9,690,000.00	-	-	-	9,690,000.00		
		พื้นที่ทรัพยากร	ก่อนนี้	-	173,100.00	-	-	-	173,100.00	
		ทางทะเล	เบิกจ่าย	-	5,566,151.88	-	-	-	5,566,151.88	57.44
	คงเหลือ		-	3,950,748.12	-	-	-	3,950,748.12		
8	โครงการศูนย์ข้อมูล	งบ	-	10,742,700.00	-	-	-	10,742,700.00		
		ติดตาม และ	ก่อนนี้	-	167,632.50	-	-	-	167,632.50	
		เตือนภัยพิบัติ	เบิกจ่าย	-	5,596,515.31	-	-	-	5,596,515.31	52.10
	คงเหลือ		-	4,978,552.19	-	-	-	4,978,552.19		
9	โครงการจัดการ	งบ	-	12,400,000.00	12,200,000.00	-	-	24,600,000.00		
		พื้นที่คุ้มครองที่เป็น	ก่อนนี้	-	84,000.00	101,704.82	-	-	185,704.82	
		มรดกโลก	เบิกจ่าย	-	4,635,745.15	2,426,263.21	-	-	7,062,008.36	28.71
	คงเหลือ		-	7,680,254.85	9,672,031.97	-	-	17,352,286.82		
10	โครงการแก้ไขปัญหา	งบ	-	94,715,100.00	-	-	-	94,715,100.00		
		ไฟป่าและหมอกควัน	ก่อนนี้	-	878,993.60	-	-	-	878,993.60	
			เบิกจ่าย	-	83,902,283.26	-	-	-	83,902,283.26	88.58
	คงเหลือ		-	9,812,816.74	-	-	-	9,812,816.74		
	รวม	งบ	4,554,484,100.00	3,960,773,284.00	56,597,665.00	22,676,500.00	1,675,634,651.00	10,271,166,200.00		
	ก่อนนี้		-	38,324,112.36	5,710,104.82	-	289,496,038.80	333,530,255.98		
	เบิกจ่าย		3,661,580,494.22	3,150,602,856.58	31,248,887.55	20,894,780.46	1,005,497,000.51	7,867,824,019.32	76.63	
	รวมคงเหลือ		892,903,605.78	771,846,315.06	19,638,872.63	1,781,719.54	380,641,611.69	2,066,811,924.70		
	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบ		80.40	79.55	55.21	92.14	60.01	76.63		

รวม งบรายจ่ายประจำ	8,594,531,549.00	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ 4	82.00	95.00
ยอดก่อนนี้ผูกพัน	44,034,217.18	เทียบกับเป้าหมายอัตราการเบิกจ่าย	-21.99	-18.37
รวม ยอดเบิกจ่าย	6,864,327,018.81			
คิดเป็นร้อยละ	79.87			

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (พรบ.) รวมทั้งสิ้น 10,273,166,200 บาท

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ 1 หน่วยงาน เบิกจ่ายแทน จำนวน 2,000,000 บาท ดังนี้
กรมป่าไม้ ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ พื้นที่ และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ
กิจกรรมย่อย การจัดการโรคอุบัติใหม่ งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เงินเงิน 2,000,000 บาท
โดยกรมป่าไม้ รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกับในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จำนวน 286,660 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,713,340 บาท
2. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ พื้นที่ และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรมบริหารทั่วไป
งบดำเนินงาน เงินเงิน 1,000,000 บาท

ที่	รายการที่กินไว้เบิกเหลือ	เลขที่อ้างอิง	วันสิ้นสุดสัญญา	มูลค่าจ้างใน PO	เบิกจ่าย	มูลค่า PO คงเหลือ	หมายเหตุ
4	อาคารชุดหน่วยพักพิง อช. เขื่อนศรีนครินทร์ จำนวน 1 หน่วย	18/2556	10.01.2014	1,830,000.00	1,830,000.00	-	เบิกจ่ายงวดที่ 4 - 5 แล้ว เมื่อ 7 ก.พ. 57
5	อาคารชุดหน่วยพักพิง อช. เขื่อนศรีนครินทร์ จำนวน 1 หน่วย	19/2556	12.05.2014	3,520,000.00	3,520,000.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 23 พ.ค. 57
6	ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ ให้อำนวยการพัฒนาแห่งชาติปราณบุรี	20/2556	12.11.2013	429,000.00	429,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 22 พ.ย. 56
7	ปรับปรุงหลังคาสำหรับลิฟต์ จำนวน 1 หน่วย	21/2556	13.11.2013	219,056.00	219,056.00	-	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 6 ม.ค. 57
8	อาคารชุดหน่วยพักพิง อช. แก่งกระจาน (หน่วยภุมฤต) จำนวน 1 หน่วย	22/2556	14.05.2014	3,527,000.00	3,527,000.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 23 พ.ค. 57
9	ซ่อมแซมคอนกรีต ระยะทาง 2,000 ม. ใต้น้ำศูนย์ฝึกข้าราชการและสมัครกีฬาเขื่อนป่า	23/2556	15.11.2013	315,000.00	315,000.00	-	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 15 พ.ย. 56
10	อาคารชุดหน่วยพักพิง อช. ลำคลอง (อง) จำนวน 1 หน่วย	24/2556	17.03.2014	3,527,000.00	3,527,000.00	-	เบิกจ่ายงวดที่ 4 แล้ว เมื่อ 18 เม.ย. 57
11	อาคารชุดหน่วยพักพิง อช. เฉลิมพระเกียรติศรีไทยประจัน จำนวน 2 หน่วย	25/2556	17.03.2014	3,655,000.00	2,229,550.00	1,425,450.00	เบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้ว เมื่อ 1 มิ.ย. 57
12	อาคารชุดหน่วยพักพิง อช. กุญแจ (หน่วยสี) จำนวน 1 หน่วย			3,535,000.00	-	3,535,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ลงนาม 3.52 ล้านบาท)
13	อาคารชุดหน่วยพักพิง อช. ทุ่งใหญ่นเรศวร สิ่งระมัดระวัง จำนวน 2 หน่วย			3,663,200.00	-	3,663,200.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ลงนาม 3.66 ล้านบาท)
14	อาคารชุดหน่วยพักพิง อช. เขื่อนลพ (เขื่อน) จำนวน 1 หน่วย			1,831,600.00	-	1,831,600.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ลงนาม 1.97 ล้านบาท)
	สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (ราชบุรี)			27,471,700.00	22,710,300.00	4,761,400.00	
1	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. แก่งกระจาน (บางจำ) จำนวน 1 หน่วย	2/3/2556	15.10.2013	1,831,600.00	1,831,600.00	-	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 15 พ.ย. 56
2	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. คลองยี่ (บ้านสวนลาว) จำนวน 1 หน่วย	2/4/2556	15.10.2013	1,831,500.00	1,831,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 15 พ.ย. 56
3	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. หมอทอง (ป่าท่ากอไผ่) จำนวน 1 หน่วย	2/5/2556	16.10.2013	1,831,500.00	1,831,500.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 18 เม.ย. 57
4	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. คลองพรม (ป่าดกโตใหญ่) จำนวน 1 หน่วย	2/6/2556	16.10.2013	1,831,600.00	1,831,600.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 25 ก.พ. 57
5	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. แก่งกระจาน (ทับทิมธาร) จำนวน 1 หน่วย	2/7/2556	25.10.2013	1,831,500.00	1,831,500.00	-	เบิกจ่ายงวดที่ 2-3 แล้ว เมื่อ 13 ธ.ค. 56
6	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ลำปางบุษย์ (ศาลหินงาม) จำนวน 1 หน่วย	2/8/2556	25.10.2013	1,831,500.00	1,831,500.00	-	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เมื่อ 16 พ.ค. 57
7	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. กรมหลวงชุมพร ด่านทิศใต้ (คลองน้ำขุ่น)	2/9/2556	28.10.2013	1,831,500.00	1,831,500.00	1,465,200.00	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 25 ก.พ. 57
8	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ทุ่งเขาหลวง จำนวน 1 หน่วย	2/10/2556	30.10.2013	1,831,000.00	366,300.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
9	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ทุ่งเขาหลวง จำนวน 1 หน่วย	2/11/2556	11.11.2013	1,831,000.00	1,831,000.00	1,831,000.00	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 10 เม.ย. 57
10	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ไตรมณี (ศาลที่) จำนวน 1 หน่วย	2/12/2556	11.11.2013	1,831,500.00	1,831,500.00	-	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เมื่อ 6 มิ.ย. 57
11	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. คลองพรม จำนวน 1 หน่วย	02/13/2556	11.11.2013	1,831,500.00	366,300.00	1,465,200.00	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 2 พ.ค. 57
12	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. คลองพรม (ปลายคลองกริม)	02/14/2556	12.11.2013	1,831,500.00	1,831,500.00	-	เบิกจ่ายงวดที่ 3-4 แล้ว เมื่อ 3 มิ.ค. 57
13	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ป่าดกหว้า (คลองอาร์ก) จำนวน 1 หน่วย	02/15/2556	22.11.2013	1,831,500.00	1,831,500.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 16 พ.ค. 57
14	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ป่าดกหว้า จำนวน 1 หน่วย	02/16/2556	22.11.2013	1,831,500.00	1,831,500.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 16 พ.ค. 57
15	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ความร่มเย็น จำนวน 1 หน่วย	02/17/2556	26.11.2013	1,831,500.00	1,831,500.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 16 พ.ค. 57
	สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครราชสีมา)			32,965,200.00	30,009,116.00	2,956,084.00	
1	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. หาดขอม-หมู่เกาะทะเลใต้ จำนวน 1 หน่วย	4/2556	22.12.2013	3,535,000.00	2,410,516.00	1,124,484.00	เบิกจ่ายงวดที่ 4 แล้ว เมื่อ 30 พ.ค. 57
2	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ป่าดกโอง จำนวน 1 หน่วย	5/2556	24.12.2013	3,511,000.00	3,511,000.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 23 มิ.ย. 57
3	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ป่าดกสีด จำนวน 1 หน่วย	7/2556	09.01.2014	1,831,000.00	1,831,000.00	-	เบิกจ่ายงวดที่ 4-5 แล้ว เมื่อ 2 พ.ค. 57
4	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. โดมปริวรรต จำนวน 1 หน่วย	8/2556	10.01.2014	1,831,600.00	1,831,600.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 28 ก.ค. 57
5	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. เขลวัน จำนวน 1 หน่วย	9/2556	11.01.2014	1,831,600.00	1,831,600.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 8 ส.ค. 57
6	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ปลอจ จำนวน 1 หน่วย	10/2556	11.01.2014	1,831,600.00	1,831,600.00	-	เบิกจ่ายงวดที่ 4 แล้ว เมื่อ 7 ก.พ. 57
7	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ศรีพังงา จำนวน 1 หน่วย	12/2556	06.02.2014	1,831,000.00	1,831,000.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 10 เม.ย. 57
8	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. หาดเจ้าไหม จำนวน 1 หน่วย	13/2556	20.02.2014	1,830,000.00	1,830,000.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 18 เม.ย. 57
9	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. เขลวัน-บางทราย จำนวน 1 หน่วย	14/2556	28.03.2014	1,831,600.00	1,831,600.00	-	เบิกจ่ายงวดที่ 2-5 แล้ว เมื่อ 17 ก.พ. 57
10	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ธารโบกขรณี จำนวน 1 หน่วย	16/2556	23.03.2014	4,076,000.00	4,076,000.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 10 เม.ย. 57
11	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขื่อนเขาชัยวันเขื่อน อช. หมู่เกาะภคชา จ. สตูล	18/2556	14.02.2014	1,831,600.00	1,831,600.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 23 มิ.ย. 57
12	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. กะทูน จำนวน 1 หน่วย	19/2556	27.05.2014	3,530,000.00	3,530,000.00	-	เบิกจ่ายงวดสุดท้ายแล้ว เมื่อ 16 พ.ค. 57
13	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. คลองพระยา จำนวน 1 หน่วย	20/2556	13.12.2014	1,831,600.00	1,831,600.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง สำเร็จเนื่องจากปัญหา
14	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. เขตรียมประชา อช. หมู่เกาะ-เกาะพะล่อง	21/2556	27.04.2014	1,831,600.00	-	1,831,600.00	ราษฎรคัดค้านการก่อสร้าง
	สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)			14,907,700.00	11,354,396.00	3,553,304.00	
1	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. เขามรรทัด จำนวน 1 หน่วย	7/2556	15.07.2014	1,831,600.00	824,220.00	1,007,380.00	เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว เมื่อ 4 ก.ค. 57
2	อาคารที่ทำการชุดหน่วยพักพิง อช. ป่าดกทรายขาว จำนวน 1 หน่วย	8/2556	13.03.2014	1,831,600.00	1,483,596.00	348,004.00	เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว เมื่อ 10 ก.ค. 57